


PROJEKTSTRUKTURPLAN UND ARBEITSPAKETE

Im Projektstrukturplan (PSP) wird die vollständige Architektur des Projekts in Teilprojekte gegliedert und unter denen die Arbeitspakete gelistet sind. Aufgaben einschließlich Verantwortungen werden hierarchisch strukturiert.



Der PSP ermöglicht einen transparenten Überblick zum Status des Projekts.

Die Arbeitspakete werden von den jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen und der Projektleitung im Detail geplant. Es erfolgt eine weitere Konkretisierung nach Teilaufgaben, Verantwortung und Aufwänden.