Probleme bei der Planung komplexer Sachverhalte

PMH PROJEKTMANAGEMENT HANDBUCH



RISIKOPRÄVENTION

- Prioritäten setzen und regelmäßig prüfen
- regelmäßige Entscheidungsmeetings
- selbstkritische Reflexion
- aus Fehlern lernen, Fehler und Lösungen dokumentieren
- rollierende Planung
- Unsicherheit aushalten

RISIKEN

- Beschäftigung mit Nebensächlichkeiten
- Entscheidungsunfähigkeit
- Unfähigkeit Fehler einzugestehen
- Fehlbewertung von Informationen
- Falsches Maß an Planung: zu viel → Planungsoverkill
  zu wenig → Blindflug

© Dipl.-Kfm. Berekat Karavul | TRUECARE® GmbH