
Initiierung

Realisierung

Projekteinrichtung

Einführung Abnahme

Projekt- 
genehmigung

Planungsfreigabe Freigabe  
Realisierungsergebnis

Inbetriebnahme

Entlastung des 
Projektteams

Abschluss 
ProjektkonstruierungProjektanstoß

Planung

PROJEKTMANAGEMENT
HANDBUCH

© Dipl.-Kfm. Berekat Karavul  |  TRUECARE® GmbH www.projektmanagementhandbuch.de

Paralleles Phasenmodell


