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Projektstrukturplan 
+ Arbeitspakete

Projektauftrag Terminplan +  
Ressourcenplan

Statusberichte

Änderungen

Status

Risiken

Probleme

Projektvorschlag

Ziele klären

Business Case

Phasen & Meilensteine

Team & Gremien

Projektauftrag

Startworkshop

Pflichtenheft

Projektstrukturplan & Arbeitspakete

Ablauf- & Terminplanung

Ressourcenplanung

Verantwortlichkeiten

• Quality Gate 2

Status verfolgen

Änderungen managen

Probleme lösen

Übergabe Ergebnisse

Finanzabschluss

Abschlussbericht

Abschlussfeier

Risiken managen

Stakeholder managen

Lessons Learned

• Quality Gate 3

• Quality Gate 4

Kick-off

Lastenheft

Projektmarketing

• Quality Gate 1
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