
Nr. Vorgangsname Dauer Vorgänger FAZ FEZ SAZ SEZ

21. Jan ‘08 28. Jan ‘08 04. Feb ‘08 11. Feb ‘08 18. Feb

M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D

1 Vorgang A 3 Tage Mo, 21. 01. 08 Mi, 23. 01. 08 Mo, 21. 01. 08 Mi, 23. 01. 08

2 Vorgang B 4 Tage 1 Do, 24. 01. 08 Di, 29. 01. 08 Fr, 01. 02. 08 Mi, 06. 02. 08

3 Vorgang C 3 Tage 2 Mi, 30. 01. 08 Fr, 01. 02. 08 Do, 07. 02. 08 Mo, 11. 02. 08

4 Vorgang D 8 Tage 1 Do, 24. 01. 08 Mo, 04. 02. 08 Do, 24. 01. 08 Mo, 04. 02. 08

5 Vorgang E 5 Tage 4 Di, 05. 02. 08 Mo, 11. 02. 08 Di, 05. 02. 08 Mo, 11. 02. 08

6 Vorgang F 7 Tage 1 Do, 24. 01. 08 Fr, 01. 02. 08 Mo, 28. 01. 08 Di, 05. 02. 08

7 Vorgang G 5 Tage 4; 6 Di, 05. 02. 08 Mo, 11. 02. 08 Mi, 06. 02. 08 Di, 12. 02. 08

8 Vorgang H 5 Tage 3; 5 Di, 12. 02. 08 Mo, 18. 02. 08 Di, 12. 02. 08 Mo, 18. 02. 08

9 Vorgang I 4 Tage 7 Di, 12. 02. 08 Fr, 15. 02. 08 Mi, 13. 02. 08 Mo, 18. 02. 08

10 Vorgang J 1 Tag 8; 9 Di, 19. 02. 08 Di, 19. 02. 08 Di, 19. 02. 08 Di, 19. 02. 08
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