


ÄNDERUNGSMANAGEMENT

Da die meisten Projekte etwas ‚Neues‘ in die Welt bringen, sind in der Projektrealisierung oft Änderungen erforderlich.



Die Änderungen werden in einem definierten und strukturierten Prozess vorgenommen und in einem standardisierten Änderungsbericht dokumentiert.

Änderungen werden in Teamsitzungen bearbeitet, weitreichende Änderungsumfänge werden im Projektsteuerkreis erörtert und entschieden.