
STATUSBERICHT UND PROJEKTCONTROLLING

Das operative Controlling des Projekts  
geschieht auf Basis von Statusberichten.

In ihnen sind Angaben zu den  
Kerndimensionen Kosten, Ergebnisse 
und Termine enthalten.

Außerdem werden weitergehende  
Erklärungen zum Stand des Projekts  
gegeben.

Zusätzlich werden eventuelle Risiken,  
Probleme und anstehende Änderungen  
angezeigt.

Getroffene Entscheidungen werden  
dokumentiert und Maßnahmen zu deren  
Umsetzung dargestellt.

Der Statusbericht wird in regelmäßigen  
Intervallen erhoben.

erkannte Risiken

Report-Nr. Beschreibung Status Verantwortung
Eintrittswahr-
scheinlichkeit

Aus-
wirkung Risiko

R 07-001 7 5 56
R 07-002 5 2 10
R 07-003 0
R 07-004 0
R 07-005 0

Statusbericht
Projektname time to complete

Teilprojekt cost to complete

Projektleitung Fertigstellungsgrad

Datum

Berichts-Nr.

Kurze Zusammenfassung zum aktuellen Stand:

aktuelle Probleme

Report-Nr. Beschreibung Maßnahme Verantwortung
Maßnahmen-

status Art Status
R 07-001
R 07-002
R 07-003
R 07-004
R 07-005
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