

Lieferant	Input	Prozessvisualisierung	Tätigkeit	Verantwortung	Dokument	Output	Bemerkung
alle am Projekt beteiligte Personen	aktuelle Informationen		es werden alle für ein Status relevanten Informationen auf Gesamtprojektebene oder Teilprojektebene erhoben	Arbeitspaketverantwortliche	Arbeitspaketbeschreibungen und Projektstrukturplan	ein geprüfter Status	
alle am Projekt beteiligte Personen	aktuelle Informationen		alle am Projekt Beteiligten beobachten die Entwicklung des Projektverlaufs	Arbeitspaketverantwortliche	Risikoreport, Problemreport	aktualisierte Dokumente	
Arbeitspaketverantwortliche	aktuelle Informationen		alle möglichen Risiken und Probleme werden im Risikoreport/Problemreport eingetragen	die Person, die das Risiko/Problem erstmal identifiziert hat	Risikoreport, Problemreport	Risikoreport, Problemreport	
Arbeitspaketverantwortliche	Risikoreport, Problemreport		Risikoreport/Problemreport wird zeitnah den Projekt- bzw. den Teilprojektleitern präsentiert, diese entscheiden dann anhand von vorgelegten Informationen und Maßnahmenvorschlägen wie weiter zu verfahren ist	Arbeitspaketverantwortliche	Risikoreport, Problemreport	Beschluss des weiteren Vorgehens	
(Teil-) Projektleitung	Risikoreport, Problemreport		es wird der Änderungsprozess gestartet				
(Teil-) Projektleitung	Arbeitspaketbeschreibungen und Projektstrukturplan		Projektstrukturplan anpassen	Arbeitspaketverantwortliche	Projektstrukturplan	aktualisierter Projektstrukturplan	
(Teil-) Projektleitung	Arbeitspaketbeschreibungen und Projektstrukturplan		im Statusbericht werden die relevanten Informationen für jeweils ein Systemcluster beschrieben	(Teil-) Projektleitung	Statusbericht	verfasster Statusbericht	
(Teil-) Projektleitung	erstellte Statusberichte		die Statusberichte werden in der Organisation kommuniziert und auf dem Projektlaufwerk abgelegt	(Teil-) Projektleitung	Statusbericht	kommunizierter Statusbericht	